



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI**  
Provincia Chapare  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
Cochabamba - Bolivia

**RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME N° UAI/GAM – VT –12/2023**, Correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento del Convenio Intergubernativo N° UPRE-CIF- IG/189/2016 del Proyecto denominado Construcción Centro Cultural San Francisco KM 21-Central 2 de Agosto A – Distrito 4, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, en las gestiones del 2016 al 2021.

**RESULTADOS DEL EXAMEN**

Del examen y análisis realizado en la ejecución de la auditoría de cumplimiento del Convenio Intergubernativo N° UPRE-CIF- IG/189/2016 del Proyecto denominado Construcción Centro Cultural San Francisco KM 21-Central 2 de Agosto A – Distrito 4, se tienen los siguientes resultados:

- a) El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari; ha cumplido a cabalidad las cláusulas establecidas en el Convenio Intergubernativo N° UPRE-CIF-IG/189/2016 sobre el Proyecto Construcción Centro Cultural San Francisco KM 21-Central 2 de Agosto A – Distrito 4.

Por otro lado, indicar que; respecto sobre el estado de ejecución presupuestaria de recursos de Bs 1.409.378,70.- que fueron transferidos por la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, al Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, habiendo una diferencia con el total del contrato, por la cual la Empresa Constructora “EMESA Ingeniería & Construcción”, renuncio a los Bs 0,85.- del mismo modo indicar que los gastos realizados por el Gobierno Autónomo de Villa Tunari fueron de Bs 1.409.379,55.- según documentación, por lo que se tuvo una ejecución de un 100% del total desembolsado por la (UPRE) al Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari.

	Iniciales	Rúbrica	Fecha
Hecho por:			
Revisado por:			



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI**  
Provincia Chapare  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
Cochabamba - Bolivia

b) De acuerdo al informe técnico elaborado por el Ingeniero Willian Maldonado Torrico, Supervisor de Obras del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari indica que; como conclusión se realizó la inspección visual de la infraestructura de la obra construcción “Centro Cultural San Francisco Km 21 Central 2 de Agosto A – Distrito IV” la cual fue ejecutada en la gestión 2016 y según inspección la infraestructura esta en funcionamiento con las dependencias que indica y las observaciones que se presentan son de forma y que estructura como tal fueron verificadas por los profesionales que participaron durante la ejecución del proyecto. Asimismo, se recomienda realizar un plan de mantenimiento anual tanto de la infraestructura, así como el contorno de la obra con la reposición de material de relleno debido a la erosión por las intensas lluvias y otros factores climatológicos.

Villa Tunari, 10 de julio de 2023

*Lic. Aud. Gabriel Mamani Fernandez*  
AUDITOR INTERNO a.i.  
G.A.M. VILLA TUNARI  
CDA-21-AB01

	Iniciales	Rúbrica	Fecha
Hecho por:			
Revisado por:			